

Plan annuel 2021 de Mise en Accessibilité de Société Générale Assurances en France

Date de mise à jour : 1^{er} février 2021

Préambule :

Société Générale Assurances regroupe l'ensemble des entités du métier Assurances du groupe Société Générale en France et à l'international.

Le présent Plan annuel de Mise en Accessibilité concerne et est applicable aux entités appartenant à Société Générale Assurances, situées en France, à savoir : SOGECAP, SOGESSUR, ANTARIUS, ORADEA VIE.

En application de l'article 47 de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et, du Décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne, le présent document a pour objet de compléter le Schéma Pluriannuel de Mise en Accessibilité de Société Générale Assurances en France pour les entités SOGECAP, SOGESSUR, ANTARIUS et ORADEA VIE, par un bilan de l'année précédente et un détail du plan de mise en accessibilité de l'année en cours.

Bilan de l'année précédente

2020 a été une année de cadrage du chantier de mise en accessibilité.

Les travaux suivants ont été menés :

- Participation aux chantiers de cadrage avec le groupe Société Générale
- Mise en place d'une gouvernance du chantier de mise en accessibilité de Société Générale Assurances
- Recensement du périmètre des applications web et mobiles et priorisation de mise en accessibilité
- Mise en ligne des déclarations d'accessibilité sur les sites institutionnels
- Rédaction du schéma pluriannuel 2021-2023

Plan pour l'année en cours

Actions générales

Actions	Commentaires	Echéances
Schéma pluriannuel	Réactualisation et validation du plan	Mi-décembre 2021
Bilan annuel	Bilan de l'année et rédaction du plan de l'année suivante	Mi-décembre 2021
Recensement des applications	Réactualisation du recensement et des priorisations	Mi-septembre 2021

Suivi des actions de mise en accessibilité	Suivi et pilotage effectué dans le cadre de la gouvernance du chantier	Au fil de l'eau lors des comités planifiés
--	--	--

Sensibilisation et Formation

Actions	Commentaires	Echéances
Plan de sensibilisation	Rédaction du plan de sensibilisation	Fin du 1 ^{er} trimestre 2021
Sessions de Sensibilisation	Suivre le plan	Au fur et à mesure de l'année
Bilan de la sensibilisation annuelle	Faire un bilan chiffré du plan	Mi-décembre 2021
Formation à l'accessibilité	Identification de la population à former et planification	Fin du 2 ^{ème} trimestre 2021

Mise en œuvre : audits d'accessibilité des applications et refonte

Actions	Commentaires	Echéances
Mise en place des déclarations d'accessibilité et publication du schéma pluriannuel et du plan annuel	Sur le périmètre des sites accessibles sur internet	Fin du mois de mars 2021
Réalisation d'un plan d'audit et de mise en accessibilité	Audit d'accessibilité des sites selon la priorisation Proposition d'un plan d'audit, de mise en accessibilité et d'un budget correspondant	Mi-décembre 2021
Mise en accessibilité : Refonte du site institutionnel	Réalisation d'un audit et mise en accessibilité du site	Selon avancement du projet, prévu en avril 2021